

Or. 0012-2-2-2024

PROTOKÓŁ NR 54/24

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyńewo Duże odbytego
w dniach 28 i 29 lutego 2024 r.**

Obrady komisji rozpoczynały się każdego dnia o godz. 9.00 i kończyły o godz. 14.00

W każdym dniu posiedzenia Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:

1. Janusz Kitlas - przewodniczący komisji
2. Iwona Sokół –wiceprzewodniczący komisji
3. Grażyna Woźniewska – członek komisji

Wojciech Lenczewski – nieobecny

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1. Obradom przewodniczył **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janusz Kitlas**, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy Dobrzyńewo Duże- Janiny Kozakiewicz.

Ad. pkt 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zaplanowany do realizacji porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Kontrola wykonania remontu świetlicy wiejskiej we wsi Ponikła.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał członków komisji, czy mają propozycje zmian powyższego porządku obrad.

Żadnych propozycji nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania w sprawie jego przyjęcia.

Na 4 członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu wzięło udział 3 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za” -3

Głosy „przeciw” - 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. pkt. Kontrola wykonania remontu świetlicy wiejskiej we wsi Ponikła.

Dnia 10 sierpnia 2023 r. opublikowano informację o wyborze oferty na zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Ponikła.

Zostały złożone trzy oferty. Najtańsza opiewała na kwotę 110 699,95 zł (liczba przyznanych punktów w ramach kryteriów wyboru - 100%-cena). Kolejna opiewała na kwotę 122 418, 68 zł – liczba przyznanych punktów 90,43 %. Ostatnia oferta jednocześnie najdroższa opiewała na kwotę 135 300,00-liczba przyznanych punktów 81,82%.

Dnia 17.08.2023 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Dobrzyńewo Duże a firmą MARBUD na zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Ponikła”. Łączna kwota zadania 110 699,95 zł brutto. Terminy wykonania zadania strony ustaliły na 16.10.2023 r.

Dnia 16.10.2023 r. sporządzono protokół odbioru robót znak: RIV.271.35.2023. Niniejszym protokołem inwestor odbiera 100% realizacji zadania. Ze strony zamawiającego protokół podpisany przez Krzysztofa Bagińskiego – Sekretarza Gminy, Katarzynę Dołkin-insp. ds. zamówień publicznych, Małgorzatę Sokólską – inspektora ds. inwestycyjnych.

Komisja Rewizyjna podczas wizji w kontrolowanym obiekcie stwierdziła, iż wykonany remont został wykonany w należyty sposób i zgodnie z obowiązującą sztuką budowlaną. Zostały przygotowawczo-zapobiegawczo wyprowadzenia zasilania centralnego ogrzewania. Remont został wykonany na części obiektu, pozostały jeszcze do wykonania dwa pomieszczenia na poddaszu. Zagospodarowanie tych pomieszczeń zwiększy jeszcze funkcjonalność świetlicy. Oprócz wspomnianego remontu dwóch pomieszczeń na poddaszu mieszkańcy zgłaszają, w miarę możliwości finansowych Gminy montaż klimatyzacji w głównej Sali. Komisja Rewizyjna podczas kontroli stwierdziła, iż zamontowany zbiornik szamba nie jest do końca prawidłowo uszczelniony. Przeprowadziła rozmowę z wykonawcą remontu

i zleciła naprawę uszczelnienia do czego wykonawca zobowiązał się, gdy pozwolą na to tylko warunki terenowe i pogodowe.
Na tym kontrola została zakończona.

Ad. pkt. 4. Wolne wnioski i informacje.
Nie zgłoszono.

Ad. pkt 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia przewodniczący zamknął 54 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.

Protokołował
Janusz Kitlas- przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

Dobrzyniewo Duże dn. 29.02.2024 r.

Podpisy kontrolujących:

- 1) *Janusz Kitlas*
- 2) *Janusz Kitlas*
- 3) *Grażyna Wojniewska*
- 4)